

平成 20 年 12 月 18 日  
J E S C O 北海道事業所

## 北海道事業の進捗状況

### 経過

#### 平成 19 年

- 4 月 5 日 (木) ・消防検査開始
- 4 月 6 日 (金) ・リスクマネジメント研修会
- 4 月 10 日 (火) ・安全・設備・環境管理研修 (日本製紙、北海道曹達見学)
- 4 月 16 日 (月) ・J E S C O ・M E P S 安全衛生協議会設置
- 4 月 26 日 (木) ・安全・設備・環境管理研修 (トヨタ自動車、苫小牧環境監視セタ、王子製紙)
- 4 月 27 日 (金) ・産業廃棄物処理施設変更許可証受領
- 4 月 27 日 (金) ・産業医健康講演会
- 5 月 9 日 (水) ~ 5 月 11 日
  - ・本社出来形検査
- 5 月 21 日 (月) ・**監視円卓会議 (第 7 回)**
- 5 月 31 日 (木) ・E U 議員団視察
- 6 月 11 日 (月) ~ 6 月 13 日 (水)
  - ・胆振支庁処理施設中間検査
- 6 月 14 日 (金) ・処理施設神殿入魂式並びに安全祈願式
- 6 月 15 日 (金) ・事業所引越
- 6 月 19 日 (火) ・事業部会 (P C B 汚染物等の処理)
- 6 月 27 日 (水) ・甘利経産大臣視察
- 6 月 28 日 (木) ・防災訓練 (管理棟出火想定)
- 7 月 5 日 (木) ・入門許可申請審査会
- 7 月 10 日 (火) ・北海道事業所 4 課体制整備 (総務課、安全対策室、運転管理課、営業グループ)
- 7 月 19 日 (木) ・神鋼 S D 製造工場竣工式 (社長、星野取締役)
- 8 月 1 日 (水) ・**監視円卓会議 (第 8 回)**
- 8 月 8 日 (水) ・市民説明会
- 8 月 8 日 (水) ・**広域協議会 (第 10 回)**
- 10 月 2 日 (火) ・事業部会 (処理施設 (増設))
- 10 月 2 日 (火) ・P C B 廃棄物処理に関するセミナー
- 10 月 9 日 (火) ・消防検査開始
- 10 月 10 日 (水) ・**監視円卓会議 (第 9 回)**
- 10 月 19 日 (金) ・**P C B 処理情報センター開所式**
- 10 月 19 日 (金) ・**広域協議会 (第 11 回)**
- 10 月 19 日 (金) ・入門許可申請審査会
- 11 月 6 日 (火) ・総合防災訓練 (処理棟出火想定)
- 12 月 20 日 (木) ・**監視円卓会議 (第 10 回)**
- 12 月 28 日 (金) ・消防検査

#### 平成 20 年

- 1 月 7 日 (月) ・試運転に伴う P C B 廃棄物の搬入
- 1 月 9 日 (水) ・入門許可申請審査会
- 1 月 30 日 (水) ・胆振支庁管内保管事業者説明会
- 3 月 4 日 (火) ・試運転物収集運搬事業者会議

- 3月11日(火) ・PCB廃棄物収集運搬事業者会議(PCB処理情報センター)
- 3月17日(月) ・海上輸送許可に伴う実証試験(緊急時対応訓練も実施)(~18日 青森-室蘭)
- 3月19日(水) ・入門許可申請審査会
- 3月24日(月) ・**北海道PCB廃棄物処理計画委員会(道庁)**
- 3月25日(火) ・完了検査 (~26日)
- 3月27日(木) ・**広域協議会(第12回)**
- 3月31日(月) ・地震想定訓練
- 4月1日(火) ・22時30分頃、真空加熱分離エリアでの潤滑油漏れ発生【区分】
- 4月9日(水) ・完了検査
- 4月12日(土) ~ 4月14日(月)
  - ・フレキシブルチューブの取替工事
- 4月16日(水) ・完了検査
- 4月17日(木) ・消防検査
- 4月17日(木) ・PCB廃棄物処理施設の引き渡し
- 4月17日(木) ・真空加熱分離エリアでの潤滑油漏れの原因と対策を関係機関に報告
- 4月25日(金) ・入門許可申請審査会
- 4月25日(金) ・**監視円卓会議(第11回)**
- 5月1日(木) ・廃棄物処理施設使用前検査適合通知書受領
- 5月8日(木) ・PCB処理情報センターで火災発生を想定した避難訓練
- 5月10日(土) ・休日における社内連絡訓練(PCB含油漏洩想定)
  - ・ロータリークラブ安全祈願記念植樹(室蘭・室蘭東・室蘭北)
- 5月15日(木) ・特別管理産業廃棄物処分量の許可取得
- 5月16日(金) ・社外通報連絡訓練(消防・警察等への緊急通報と関係機関への第一報発信)
- 5月21日(水) ・室蘭市内から第1便受入(操業開始)**
- 6月6日(金) ・北海道事業開業式**
- 6月17日(火) ・北海道事業所の見学者が1,500人突破
- 7月1日(火) ・平成20年度安全大会(MEPSと合同、約130名参加)
- 7月7日(月) ・道外廃棄物の初受入(JR貨物)**
- 7月7日(月) ・分離液受槽ポンプ吐出側ストレーナ上蓋からの液漏れ発生【区分】
- 7月24日(木) ・消防防災訓練(SD搬入室出火想定)
- 7月31日(木) ・コンデンサ素子取出解体装置の油圧作動油の漏えい発生【区分】
- 8月19日(火) ・PCB廃棄物収集運搬事業者会議(PCB処理情報センター)
- 8月27日(水) ・**広域協議会(第13回)**
- 8月28日(水) ・**監視円卓会議(第12回)**
- 9月7日(日) ・真空超音波洗浄槽配管バルブからの溶剤漏れ【区分】
- 9月22日(月) ・大型トランス蓋切断作業における右薬指の挫創【区分】
- 10月1日(水) ・20年度定期点検(~31日)
- 10月6日(月) ・定期点検安全大会
- 10月22日(水) ・総合防災訓練(処理棟出火想定)
- 10月24日(木) ・フェリーを利用した道外廃棄物の初受入(23日海上輸送)**
- 11月5日(水) ・北海道事業所の見学者が3,000人突破
- 11月11日(火) ・入門許可申請審査会
- 11月19日(水) ・**広域協議会(第14回)**
- 12月1日(月) ・青森-室蘭フェリー航路廃止
- 12月18日(木) ・**監視円卓会議(第13回)**