

# 1. 建設工事の概況

工 事 名	工 事 内 容	決 算 額	着工年月日	完成年月日	備考
公共下水道中島地区汚水幹線 新設工事【H25繰越】	リブ付硬質塩化ビニル管 350 L= 11.48m 新日鉄住金送水管移設 400 室蘭市水道管移設 200	円 11,588,400	平成 26.11.13	平成 27.3.31	
公共下水道蘭西地区下水道管 路施設改築(その8)工事 【H25繰越】	管更生 250 L= 91.40m 管更生 300 L= 112.90m	14,439,600	26.5.1	26.7.29	
公共下水道蘭西地区下水道管 路施設改築(その9)工事 【H25繰越】	管更生 250 L= 246.60m	17,377,200	26.5.1	26.7.28	
公共下水道蘭西地区下水道管 路施設改築(その10)工事 【H25繰越】	管更生 250 L= 161.00m 管更生 300 L= 56.80m	16,232,400	26.5.1	26.7.17	
公共下水道蘭西地区下水道管 路施設改築(その11)工事 【H25繰越】	管更生 250 L= 86.12m 管更生 300 L= 93.60m	13,046,400	26.5.1	26.7.18	
公共下水道蘭西地区下水道管 路施設改築(その12)工事 【H25繰越】	管更生 300 L= 82.36m	6,415,200	26.6.5	26.9.2	
公共下水道蘭西地区下水道管 路施設改築(その1)工事	管更生 250 L= 83.57m 管更生 300 L= 131.27m	17,852,400	26.12.10	27.3.19	
公共下水道蘭西地区下水道管 路施設改築(その2)工事	管更生 250 L= 18.38m 管更生 300 L= 128.92m	13,111,200	26.12.10	27.3.19	
公共下水道蘭西・祝津地区下 水道管路施設改築実施設計委 託	実施設計(開削) L= 85.22m 実施設計(更生) L= 3579.07m	9,968,508	26.6.4	26.10.14	
公共下水道蘭西地区マンホ ール蓋改築工事	マンホール蓋改築 N= 20箇所	4,637,790	26.9.24	26.12.2	
公共下水道(宮の森町第一) 下水管渠新設工事	硬質塩化ビニル管 150 L= 40.65m 塩ビ汚水樹 3箇所	2,170,800	26.6.5	26.7.14	
公共下水道(寿町第一)下水 管渠新設工事	硬質塩化ビニル管 150 L= 25.91m	1,134,000	26.8.7	26.9.16	
公共下水道(港北町第一)下 水管渠新設工事	付硬質塩化ビニル管 150 L= 52.86m 塩ビ汚水樹 1箇所	2,458,080	26.8.13	26.9.22	
公共下水道(中島本町) 下水管渠新設工事	リブ付硬質塩化ビニル管 200 L= 214.86m 1号人孔 4箇所 小型人孔 2箇所	8,024,400	26.7.3	26.10.9	
道道中央東線交付金14(改 築)工事に伴う下水道管移設 工事	硬質塩化ビニル管 200 L= 184.15m 1号人孔 7箇所 小型人孔 3箇所	16,080,120	26.9.10	27.3.31	
公共下水道祝津地区下水管渠 新設実施設計委託	実施設計(開削) L= 138.00m 実施設計(マンホール形式 ポンプ場) N= 1箇所	5,042,520	26.12.24	27.3.20	
その他交付金委託 (11件)	日本下水道事業団委託 11件	556,730,000	25.5.1	27.7.31	継続費含む
合 計	27件	716,309,018			
( 交 付 金 事 業 )		674,263,898			
( 単 独 事 業 )		42,045,120			

メモ