

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	53.1	53.1
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

高平小学校の耐震補強事業については、計画通り実施することができ、耐震基準を満たすことができた。
本市は、小中学校適正配置計画に基づく学校統合を進めており、その取り組みと併せて、すべての学校施設の耐震化を図る。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

<p>高平小学校校舎は、大規模改造等を施し、旧本輪西小学校との統合校として平成28年4月1日に開校する蘭北小学校校舎として整備された。当該校舎は、新世代学習空間に対応した施設となり、また、老朽化した内外装、設備等の更新により、機能回復及び省エネ化され、今後も長期間の使用に耐えうる施設となった。</p> <p>また、平成26年度にはみなと小学校、平成27年度には高平小学校校舎(現蘭北小学校)に太陽光発電設備を設置し、太陽光発電表示パネルによる環境教育のほか多様な学習に対応する学校施設となった。</p>
--

施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

2 事後評価の時期及び方法について

統合校開校後、学校運営が始動した中で、発見された事項について学校より随時意見をもらい、教育委員会事務局と建築課において事後評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

整備計画に計上した事業については、計画通り実施することができた。今後についても、計画的に整備を実施していくことにより教育環境の向上を図る。

また、本市における小中学校への太陽光発電導入については、平成22年度から実施しており、平成31年度末まで計画されている学校適正配置計画の統合校開校に合わせて、順次導入していく予定である。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 室蘭市公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	室蘭市

2 計画作成主体 室蘭市

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高平小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成27年2月27日				
高平小学校		0616	大規模改造(統合)	校	R		平成27年2月27日				
高平小学校		0502	(特)地震補強	校	R		平成27年1月19日				
高平小学校		0604	大規模改造(障害)	校	-		平成27年1月19日				
高平小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成27年2月27日				
高平小学校		2501	統合(改修)	校	R		平成27年2月27日				
高平小学校		0502	(特)地震補強	校	R		平成27年2月27日				
高平小学校		2501	統合(改修)	屋	S		平成27年10月9日				
高平小学校		2301	太陽光発電	校	-		平成28年2月26日				
みなと小学校		2301	太陽光発電	校	-		平成26年11月28日				