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平成２０年 ４月２５日 

ＪＥＳＣＯ北海道事業所 
 

北海道事業の進捗状況 
 
平成19年 
４月 ５日（木） ・消防検査開始 
４月 ６日（金） ・リスクマネージメント研修会 
４月１０日（火） ・安全・設備・環境管理研修（日本製紙、北海道曹達見学） 
４月１６日（月） ・ＪＥＳＣＯ・ＭＥＰＳ安全衛生協議会設置 
４月２６日（木） ・安全・設備・環境管理研修（ﾄﾖﾀ自動車、苫小牧環境監視ｾﾝﾀ、王子製紙） 
４月２７日（金） ・産業廃棄物処理施設変更許可証受領 
４月２７日（金） ・産業医健康講演会 
５月 ９日（水）～５月１１日  
         ・本社出来形検査 
５月２１日（月） ・監視円卓会議（第7回） 
５月３１日（木） ・ＥＵ議員団視察 
６月１１日（月）～６月１３日（水）  
                 ・胆振支庁処理施設中間検査 
６月１４日（金） ・処理施設神殿入魂式並びに安全祈願式 
６月１５日（金） ・事業所引越 
６月１９日（火） ・事業部会(ＰＣＢ汚染物等の処理)  
６月２７日（水） ・甘利経産大臣視察 
６月２８日（木） ・防災訓練（管理棟出火想定） 
７月 ５日（木） ・入門許可申請審査会 
７月１０日（火） ・北海道事業所４課体制整備（総務課、安全対策室、運転管理課、営業グループ） 
７月１９日（木） ・神鋼ＳＤ製造工場竣工式 ( 社長、星野取締役 )  
８月 １日（水） ・監視円卓会議(第8回) 
８月 ８日（水） ・市民説明会 
８月 ８日（水） ・広域協議会議 
１０月 ２日（火） ・事業部会（処理施設（増設）） 
１０月 ２日（火） ・ＰＣＢ廃棄物処理に関するセミナー 
１０月 ９日（火） ・消防検査開始 
１０月１０日（水） ・監視円卓会議(第9回) 
１０月１９日（金） ・ＰＣＢ処理情報センター開所式 
１０月１９日（金） ・広域協議会議 
１０月１９日（金） ・入門許可申請審査会 
１１月 ６日（火） ・総合防災訓練（処理棟出火想定） 
１２月２０日（木） ・監視円卓会議(第10回) 
１２月２８日（金） ・消防検査 
 
平成20年 
１月 ７日（月） ・試運転に伴うＰＣＢ廃棄物の搬入 
１月 ９日（水） ・入門許可審査会（１社） 
１月３０日（水） ・胆振支庁管内保管事業者説明会 
３月 ４日（火） ・試運転物収集運搬事業者会議 
３月１１日（火） ・ＰＣＢ廃棄物収集運搬事業者会議 
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３月１７日（月） ・海上運送認可に伴う実証試験 （～18日 青森－室蘭） 
３月１８日（火） ・海上運送認可に伴う実証試験終える。緊急時対応訓練も実施 
３月１９日（水） ・入門許可申請審査会（１社） 
３月２４日（月） ・北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画委員会（道庁） 
３月２５日（火） ・完了検査① （～26日） 
３月２７日（木） ・広域協議会 
３月３１日（月） ・地震想定訓練 
４月 １日（火） ・22時30分頃、真空加熱分離エリアでの潤滑油漏れ発生 
４月 ９日（水） ・完了検査② 
４月１２日（土）～４月１４日（月） 
         ・フレキシブルチューブの取替工事 
４月１６日（水） ・完了検査③ 
４月１７日（木） ・消防検査 
４月１７日（木） ・ＰＣＢ廃棄物処理施設の引き渡し 
４月１７日（木） ・真空加熱分離エリアでの潤滑油漏れの原因と対策を関係機関に報告 
４月２５日（金） ・監視円卓会議（第11回） 
 
 

 
 


