
資料２－１ 

（第 26 回監視円卓会議） 

日本環境安全事業㈱におけるＰＣＢ廃棄物処理事業の現況 

 

平成 24 年 6 月現在 

事 業 実施場所 事業対象地域 PCB 分解量 処理の開始時期 備考 

北九州 北九州市 

若松区響町 

中国、四国、九州、

沖縄 17 県 

1.5 ﾄﾝ/日 

(第１期､ 

第２期合

計)  

平成 16 年 12 月 

(ﾄﾗﾝｽ､ｺﾝﾃﾞﾝｻ)  

平成 21 年 7 月 
(PCB 汚染物) 

 

豊 田 愛知県豊田

市細谷町 

東海４県 1.6 ﾄﾝ/日 平成 17 年 9 月  

東 京 東京都江東

区青海地先 

南関東１都３県 2.0 ﾄﾝ/日 平成 17 年 11 月  

大 阪 大阪市此花

区北港白津 

近畿２府４県 2.0 ﾄﾝ/日 平成 18 年 10 月  

 

北海道 北海道 

室蘭市仲町 

北海道、東北、

北関東、甲信越、

北陸１道 15 県 

1.8 ﾄﾝ/日 平成 20 年 ５月 増設事業契約 

(設計：H22.12. 3)

(施工：H23. 6. 7)

 

① 北九州事業 
 

平成 13 年 11 月 １日  事業実施計画認可 

平成 14 年 ４月 ２日  産業廃棄物処理施設設置許可（第１期施設） 

平成 15 年 ４月 23 日  起工式開催 

平成 16 年 ６月   試運転開始（～16 年 11 月） 

同年 12 月 10 日  特別管理産業廃棄物処分業許可 

同年 12 月 18 日  開業式開催、操業開始 

平成 19 年 ８月 28 日  産業廃棄物処理施設設置許可（第２期施設） 

同年 ９月 ３日  第２期施設現場着工 

平成 20 年 10 月   第２期施設試運転開始（～21 年 5 月） 

平成 21 年 ５月 21 日  特別管理産業廃棄物処分業許可の変更届出 

・第１期処理施設 液処理設備 能力増強 

・第２期処理施設 真空加熱分離設備（施設追加）

・第２期処理施設 液処理設備（施設追加） 

同年 ６月 １日  上記施設の操業開始 

同年 ７月 ９日  特別管理産業廃棄物処分業範囲変更許可 

・第２期処理施設 プラズマ溶融分解設備（施設追

加） 

同年 ７月 17 日  上記施設の操業開始 

同年 8 月 ８日  プラズマ溶融分解設備の活性炭吸着塔の火災事故

同年 11 月 ９日  プラズマ溶融分解設備の運転再開 

 

② 豊田事業 
 

平成 14 年 10 月 24 日  事業実施計画認可 

平成 16 年 ３月 ３日  産業廃棄物処理施設設置許可 

同年 ４月 27 日  起工式開催 

 〃   豊田市と環境保全協定を締結 
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平成 17 年 ５月   試運転開始（～17 年８月） 

同年 ８月 15 日  特別管理産業廃棄物処分業許可 

同年 ８月 29 日  開業式開催 

同年 ９月 １日  操業開始 

同年 11 月 21 日 ～ PCB 漏洩事故のため操業停止 

平成 18 年 ７月 19 日  操業再開 

平成 19 年 ２月 14 日  設備不具合により運転停止 

同年 ６月 28 日  運転再開 

平成 23 年 1 月 年始 ～ 施設内での低濃度 PCB 漏洩の発生を受け運転停

止及び総点検 

同年 3 月 4 日  運転再開 

 

③ 東京事業 
 

平成 14 年 11 月 ８日  事業実施計画認可 

平成 16 年 ６月 １日  産業廃棄物処理施設設置許可 

同年 ８月 ３日  起工式開催 

平成 17 年 ６月   試運転開始（～17 年 10 月） 

同年 ７月 15 日  東京都及び江東区と環境保全協定締結 

同年 10 月 ３日  特別管理産業廃棄物処分業許可 

同年 11 月 22 日  開業式開催、操業開始 

平成 18 年 ３月 28 日 ～ 微量 PCB 含有廃水流出事故のため操業停止 

同年 ５月 25～ 26 日 微量排気排出事故 

同年 10 月 23 日  操業再開 

 

④ 大阪事業 
 

平成 15 年 ２月 19 日  事業実施計画認可 

平成 16 年 12 月 20 日  産業廃棄物処理施設設置許可 

平成 17 年 ３月 ９日  起工式開催 

平成 18 年 ３月   試運転開始（～18 年７月） 

同年 ８月 31 日  特別管理産業廃棄物処分業許可 

同年 10 月 ３日  操業開始 

同年 10 月 12 日  開業式開催 

 

⑤ 北海道事業 
 

平成 16 年 ６月 30 日  事業基本計画認可 

平成 17 年 11 月 ７日  北海道及び室蘭市と環境保全協定締結 

平成 18 年 ２月 ７日  廃棄物処理施設設置許可 

同年 ３月 28 日  起工式開催 

平成 19 年 ３月 22 日  試運転開始（～20 年３月） 

同年 10 月 19 日  処理情報センター開所式開催 

平成 20 年 ５月 15 日  特別管理産業廃棄物処分業許可 

同年 ５月 21 日  操業開始 

同年 ６月 ６日  開業式開催 

平成 23 年 11 月 25 日  産業廃棄物処理施設設置許可（増設施設） 

同年 12 月 ８日  増設施設現場着工  


