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北海道事業の概要

 請負企業 … 新日鐵・日鋼・神鋼環境異工種建設工事
共同企業体
代表者：新日本製鐵㈱
構成員：㈱日本製鋼所、㈱神鋼環境ソリューション

 総合エンジニアリング … 新日本製鐵㈱

実施場所 事業

対象地域

PCB分解量 処理の

開始時期

進捗状況

北海道室蘭
市仲町

北海道

東北・北関東・甲
信越・北陸15県

1.8ﾄﾝ/日 平成19年

10月から

平成17年3月
に処理方式決
定。平成18年
2月に施設設
置許可



新日鐵室蘭製鐵所

JR輪西駅

JR東室蘭駅
日鐵セメント

日本製鋼所
室蘭製作所

ＪＲ室蘭駅

ＪＲ御崎駅

ＪＲ母恋駅

処理施設　約 ４ha

鉱石ヤード

石炭ヤード

御崎埠頭

仲町ランプ

ＪＲ貨物
東室蘭駅

雨水幹線排水路

旧室蘭市清掃工場

市道(母恋・東町大通線）

処理情報センター

北海道事業の施設建設地



施設周辺の見取り図



処理棟

管理棟

（液処理エリア） （蒸留エリア）

（分析室）

（受入室）

（払出室）

（電気室）

（排気処理ｴﾘｱ）
（前処理エリア）

冷却塔

特高受変電設備

非常発電機棟

ポンプ室、排水処理室

120 m

その他搬入路

処理物対象物搬入路

屋外タンクヤード

ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ

雨水幹線排水路

8
9

.5
 m

1
8

7
.3

 m

256 m

161.8 m
ポンプ室

処理施設レイアウト



処理設施の外観イメージ



ＰＣＢ処理情報センター敷地のレイアウト



ＰＣＢ処理情報センターの外観イメージ



年 度 Ｈ１９（２００７）年度業務内容 Ｈ１６（２００４）年度 Ｈ１７（２００５）年度 Ｈ１８（２００６）年度

環境調査

諸手続き

施設の設置

施設の操業

環境モニタリング実施
現況調査

操 業

１０月

３月末

都市計画手続き

施設設置許可

環境保全協定 等

影響調査

試運転建設工事施設設計

▼ 現在

北海道事業のスケジュール



工事の工程スケジュール
工事工程表

西暦
工事 工種

工期 ・10.4着工 ・6.30竣工
準備工事
地業・躯体工事
鉄骨工事
外装工事
内装工事
囲障工事
舗装工事
植栽工事
雨水排水工事
給排水設備工事
電気設備工事

工期 ・11.23着工 ・2.7施設設置許可 ・2.25受電 ・6.30竣工 操業
準備工事
地業工事
躯体工事
鉄骨工事
外装工事
内装工事
建築設備工事
建築仕上工事
工期 ・12.27着工 ・6.30竣工
準備工事
土工事
囲障工事
舗装工事
排水工事
緑地工事
付帯工事

工期 ・1.16着工 ・6.30竣工
準備工事
機器据付工事
配管・保温・塗装工事
電気工事
付属建屋棟工事
試運転

106 7 8 92 3 4 510 11 12 16 7 8 92 3 4 510 11 12 1
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情報公開設備工事

121110
2005 2007

1
2006

6 7 8 92 3 104 510 11 12 16 7 8 92 3 4 5



先行事業の概要

実施場所 事業

対象地域

PCB分解量 処理開始時期

（試運転開始）
進捗状況

北九州 北九州市

若松区響町

中国･四国･九
州17県

Ⅰ期0.5ﾄﾝ/日 H16.12

（H16.6）

操業中

Ⅱ期1.3ﾄﾝ/日 H18.4

工事発注予告

豊田 愛知県豊田市
細谷町

東海4県 1.6ﾄﾝ/日 H17.9

（H17.5）

H17.8.29

開業式

東京 東京都江東区
青海地先

南関東

1都3県

2ﾄﾝ/日 H17.11

（H17.6）

H17.11.22

開業式

大阪 大阪市此花区
北港白津

近畿2府4県 2ﾄﾝ/日 H18.8予定 H18.3

試運転



家電

ＯＡ機器

自動車

ペットボトル

医療用具

蛍光管 建設混合廃棄物

建設混合廃棄物

事業予定地

事業予定地全景



処理施設の建設

着工前

杭打工事



処理施設の建設全景

基礎駆体工事

現地全景



ＰＣＢ処理情報センター

情報センターの外観

情報センターと搬入路


