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2007.3.15 
ＪＥＳＣＯ北海道事業所 

北海道事業の進捗について 
 
＜平成１８年＞ 
 １月３０日（月） ・第２回監視円卓会議 
２月  ７日（火） ・廃棄物処理法に基づく設置許可 
２月 ８日（水） ・ＰＣＢ処理施設建設着工 
２月１４日（火） ・北海道ＰＣＢ処理施設建設工事の安全祈願祭 
３月２７日（月） ・第６回広域協議会 
３月２８日（火） ・北海道ＰＣＢ処理施設建設工事の起工式 
４月２７日（木） ・第３回監視円卓会議 
４月２７日（木） ・処理情報センター完成引渡し 
４月２８日（金） ・北海道事業所事務所移転（輪西町から御崎町へ） 
５月２６日（火） ・北海道事業所だより第１号発行 
７月 ７日（金） ・安全大会（ 処理施設工事敷地内 ） 
７月２８日（金） ・ＮＰＯ室蘭地域再生工場のエコツアー２００６施設見学（ ２１名：小学生対象 ） 
８月 ３日（木） ・第４回監視円卓会議 
８月 ４日（金）～ ６日（日）・環境広場さっぽろ２００６に出展 
８月２３日（水）、２４日（木）・室蘭市役所の市民見学会による施設見学（ ４６名、４４名 ） 
８月３０日（水） ・第７回広域協議会 
９月１４日（木） ・第８回事業部会 
９月２８日（木）、２９日（金）・事業所安全教育（ 齊藤次長、倉持課長、牧田副所長、庄賀上席調査役 ） 

１０月 ～      ・運転会社（ＭＥＰＳ）運転教育開始＊ 
 

＊ 第１ｽﾃｯﾌﾟ：施設管理者､統括作業管理者､運転指揮者､運転スタッフの講習及び実習 
               平成18年10月初旬～平成 19年1月初旬 

               第２ｽﾃｯﾌﾟ：作業長、保守スタッフの講習及び実習 
               平成18年12月初旬～平成 19年2月初旬 

               第３ｽﾃｯﾌﾟ：作業員の机上研修及び施設・機器の現場確認 
               平成19年2月初旬～3月初旬 

              第４ｽﾃｯﾌﾟ：単体機器及びユニット装置の試運転調整立会 
               平成19年3月初旬～5月初旬 

                第５ｽﾃｯﾌﾟ：実操業を通しての運転指導（ＯＪＴ） 
               平成19年3月中旬～8月下旬 

                      
      ・併せて先行事業所において、JESCO職員、MEPS幹部職員の研修実施 

北九州事業所 (  11月12日～21日 ) 
豊田事業所  （ 12月3日～8日、12月11日～15日 、１月22日～25日） 

 
１０月１２日（木）、１３日（金）・事業所安全教育（ 齊藤次長、太田課長、田代係長 ） 
１０月１７日（火） ・防災団体連絡協議会の見学研修（ ４８名 ） 
１０月１８日（水） ・室蘭東ロータリークラブ見学（ ２７名 ） 
１０月１９日（木） ・ＮＰＯ室蘭地域再生工場のエコツアー２００６施設見学（ １８名：一般対象 ） 
１０月２０日（金） ・室蘭地域環境産業推進コアの先端企業見学会（ ３０名 ） 
１１月 ７日（火） ・事業所安全教育（ 渡辺課長 ） 
１１月１６日（木） ・防災情報懇談会視察研修（ １１名 ） 
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１１月１６日（木） ・中島町会・中島商店会・雅会及びコスモス会の見学（ ４９名 ） 
１１月２１日（火） ・第８回広域協議会 
１１月２４日（金） ・室蘭工業大学学生見学（ ５６名：先生２名含む ） 
１２月１５日（金） ・北海道のＰＣＢ事業に関する説明会（ 函館会場 ） 
１２月１８日（月） ・北海道のＰＣＢ事業に関する説明会（ 室蘭会場 ） 
１２月２０日（水） ・第５回監視円卓会議 
 
 
＜平成１９年＞ 
１月１８日（木） ・北海道に北海道事業の工程説明 ( 齊藤次長・油井所長 ） 
１月１９日（金） ・試運転計画を協議（ ＪＶ・ＪＥＳＣＯ・財団・ＭＥＰＳ ） 

  １月１９日（金） ・室蘭市に北海道事業の工程説明 ( 齊藤次長・油井所長 ） 
    １月１９日（金） ・第９回事業部会（ 作業従事者の安全衛生管理について ） 

１月２４日（水） ・収集運搬従事者講習会（ 室蘭 ） 
１月２５日（木） ・北海道廃棄物処理施設専門委員会＊ 

＊解体前洗浄槽の追加、副反応槽の肉厚変更、熱媒ﾎﾞｲﾗｰ及び煙突位置の変更の審査 
 

処理施設の設置許可変更について専門的意見を聞く場であり、変更申請した理由

や生活環境負荷対策等について質疑され、月 1回開催で 3回が基本であるが、事

業者の出席は基本的にこの 1 回だけ。変更許可の交付は、標準的に専門委員会 3
回開催後の4月中の予定。 

             
１月３１日（水） ・① 緊急時対応マニュアル、ＰＣＢの分解処理が確実に行われたことの確認方法及び 

ＰＣＢ処理物の卒業判定方法  
② 試運転計画、運転操作手順書、維持管理手順書、発生廃棄物処理方法を協議。 
（ ＪＶ・ＪＥＳＣＯ・財団・ＭＥＰＳ ） 

２月  １日（木） ・緊急時対応マニュアル、ＰＣＢの分解処理が確実に行われたことの確認方法及び 
ＰＣＢ処理物の卒業判定方法について北海道・室蘭市と協議開始 

２月１３日（火） ・第１０回事業部会（ 試運転計画について ） 
  ２月１６日（金） ・ＭＥＰＳ安全衛生委員会発足 
 ２月２３日（金） ・受電 
３月  １日（木） ・北海道危険物等事故防止連絡会研修会（ 処理情報センターにて ） 

 ３月１５日（木） ・第６回監視円卓会議（ 試運転計画について、施設見学 ） 
３月２２日（木） ・第９回広域協議会 
３月２２日（木） ・試運転開始予定 
３月２３日（金） ・ＰＣＢセミナー（ 処理情報センターにて ） 
 
 
 
注）施設見学は工事着工から平成１９年３月１５日までに来所した市民対象団体のみを示す。 
（ 報道機関、議員、官庁・行政機関、北海道事業関連機関、JESCO関係者は除く ） 

 
以 上  


