

資料2

第7期 室蘭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画スケジュール

| | | |
|-------|-------|--|
| 平成29年 | 4月 | 策定協議会委員の市民公募/委員の選出 委託業者の公募 |
| | 5月 | [30日]第1回 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 (第6期計画の進捗状況、第7期計画の策定スケジュール、各種調査について) 委託業者の選定、契約 |
| | 6月 | ニーズ調査のための準備(調査票の作成、調査対象者の抽出等) 調査票の発送 ・室蘭市日常生活圏域ニーズ調査 ・在宅介護実態調査 ・特別養護老人ホーム入所申込状況調査 ・介護保険サービス等提供量調査 |
| | 7月 | 調査票回収、調査集計・分析 |
| | 8月 | ↓ |
| | 9月 | ↓ |
| | 10月 | [上旬]第2回 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 (各種調査の集計・分析結果、第7期計画の方向性) |
| | 11月 | |
| | 12月 | 第3回 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 (第7期計画(素案)について) 室蘭市保健福祉推進審議会(第7期計画(素案)について) 議会報告(第7期計画(素案)について) |
| | 平成30年 | 1月 |
| 2月 | | 第4回 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 (第7期計画(案)について) 室蘭市保健福祉推進審議会(第7期計画(案)について) |
| 3月 | | 議会報告(第7期計画(案)について) |