

## 第 6 章 工事概要

---

	平成28年度			平成29年度												平成30年度												平成31年度							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2									
基本設計・実施設計	基本設計			実施設計																															
申請・届出等				省エネ届出等			確認申請・適合判定																												
建築工事	仮設				準備工事(仮設整備)			基礎足場		外部足場																									
	躯体				杭・基礎工事						上部躯体工事																								
	外装										断熱工事(外部)			防水・外壁工事																					
	内装										断熱工事(内部)			外部建具			内部建具			内部仕上・ユニット工事															
電気・機械設備工事				各種配線・設備工事																															
外構工事																												植栽・駐車場工事							
検査等																												各種完了検査							
開館予定																												開館準備						12月1日開館	