

平成18年12月20日

JESCO北海道事業所

北海道PCB廃棄物処理事業の経過とスケジュール（予定）

年 月	行 事
平成18年2月	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道知事から産業廃棄物処理施設設置許可 ・PCB廃棄物処理施設建設工事着工
平成18年3月	<ul style="list-style-type: none"> ・環境モニタリング計画策定
平成18年4月	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道・室蘭市・JESCOにより環境モニタリング開始
平成18年9月	<ul style="list-style-type: none"> ・運転会社（室蘭環境プラントサービス株式会社）と契約
平成18年10月	<ul style="list-style-type: none"> ・運転会社の教育・訓練開始
平成18年11月	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道に産業廃棄物処理施設設置許可変更の事前協議書提出
平成18年12月	<ul style="list-style-type: none"> ・PCB廃棄物処理施設に係る受入基準等策定 ・PCB廃棄物処理に関する説明会（保管事業者及び収集運搬業者）
平成19年1月	<ul style="list-style-type: none"> ・PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会
平成19年2月	<ul style="list-style-type: none"> ・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請受付開始（審査期間1ヶ月） ・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
平成19年3月	<ul style="list-style-type: none"> ・試運転開始 ・PCB廃棄物処理施設に係る入門許可申請受付開始
平成19年4月以降	<ul style="list-style-type: none"> ・PCB廃棄物処理施設に係る入門許可認定証交付
平成19年5月以降	<ul style="list-style-type: none"> ・保管事業者説明会（地区別）開催
平成19年6月	<ul style="list-style-type: none"> ・PCB分解試運転開始 ・情報公開設備の整備（道・15県・室蘭市と相談しながら）
平成19年9月	<ul style="list-style-type: none"> ・特別管理産業廃棄物処分業の許可申請
平成19年10月	<ul style="list-style-type: none"> ・本格操業開始 ・情報センター供用開始