

廃棄物処理事業に関わる今後の見通し

年度		R2	R3	R4	R5	R6	R7
手数料の適正化		方向性検討等	住民説明・ 条例改正	新手数料(検討中)			
※新中間処理施設				土工工事 (R4. 3~予定)	プラント工事 (R5. 1~予定)	新施設稼動 (R6. 10~予定)	
ごみの減量推進							
周知啓発	○LINE分別案内	運用準備	運用(予定)				
	○出前講座	実施					
生ごみ	○生ごみ処理機助成		制度準備	制度運用(予定)			
	○食品ロス削減対策	連絡会議等準備	食ロス計画策定	食品ロス削減対策実施(予定)			
古紙類	○資源回収団体対策	回収団体募集等	町会等と協議	不在地域解消(予定)			
	○事業系古紙類対策	事業者アンケート	調査・対策検討	対策実施(予定)			
小型家電		回収拠点増・広 域事業者と協定	回収拠点増の取り組み・広域事業者の周知				
事業系ごみ		事業者アンケ ー卜分析	調査・減量策検 討	減量策実施(予定)			
既存事務事業の見直し							
収集地区再編	○収集量の平準化	検討	平準化準備	平準化実施			
	○収集業務の効率化	IT活用等の検討	効率化の試行	効率化の実施			
収集頻度の見直し	○祝日収集休み導入	試行導入	一部導入(収集事業者と協議)				
	○危険ごみ区分新設	新設準備	区分新設・収集				
ごみステーションの集約	○新設の抑制	要綱制定	新設の抑制				
	○既設の集約		集約方針検討	集約の取り組み			
	○弱者対策		調査・要否検討	制度設計	制度運用		
プラスチック製容器包 装事業の見直し		方向性検討	条例改正・周知	収集廃止(検討中)			