

平成22年8月23日現在
J E S C O 北海道事業所

北海道事業の進捗状況

○経過

平成16年

- 4月 1日 日本環境安全事業(株)北海道事業所設立 (輪西町)
- 7月 2日 広域協議会 (第1回)
- 11月11日 広域協議会 (第2回)

平成17年

- 3月28日 広域協議会 (第3回)
- 6月 3日 広域協議会 (第4回)
- 8月25日 広域協議会 (第5回)
- 9月 6日 監視円卓会議 (第1回)
- 11月 7日 北海道及び室蘭市と環境保全協定締結

平成18年

- 1月30日 監視円卓会議 (第2回)
- 2月 7日 廃棄物処理施設設置許可
- 3月27日 広域協議会 (第6回)
- 4月27日 監視円卓会議 (第3回)
- 5月 1日 事務所移転 (輪西町→御崎町)
- 8月 3日 監視円卓会議 (第4回)
- 8月30日 広域協議会 (第7回)
- 11月21日 広域協議会 (第8回)
- 12月20日 監視円卓会議 (第5回)

平成19年

- 3月15日 監視円卓会議 (第6回)
- 3月22日 広域協議会 (第9回)
- 4月27日 産業廃棄物処理施設変更許可
- 5月21日 監視円卓会議 (第7回)
- 6月15日 事務所移転 (御崎町→仲町)
- 6月28日 防災訓練 (管理棟出火想定)
- 7月10日 北海道事業所の組織体制 (総務課、安全対策室、運転管理課、営業グループ)
- 7月19日 神鋼SD製造工場竣工式 (社長、取締役)
- 8月 1日 監視円卓会議 (第8回)
- 8月 8日 広域協議会第 (第10回)
- 10月10日 監視円卓会議 (第9回)
- 10月19日 PCB処理情報センター開所式
- 10月19日 広域協議会 (第11回)
- 11月 6日 総合防災訓練 (処理棟出火想定)
- 12月20日 監視円卓会議 (第10回)

平成20年

- 1月 7日 試運転に伴うPCB廃棄物の搬入
- 3月11日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議 (PCB処理情報センター)
- 3月17日 海上輸送許可に伴う実証試験 (緊急時対応訓練も実施) (~18日 青森-室蘭)
- 3月24日 北海道PCB廃棄物処理計画委員会 (道庁主催)
- 3月27日 広域協議会 (第12回)
- 4月 1日 真空加熱分離エリアでの潤滑油漏れ発生【区分Ⅲ】
- 4月17日 PCB廃棄物処理施設の引き渡し
- 4月25日 監視円卓会議 (第11回)

- 5月 1日 廃棄物処理施設使用前検査適合通知書受領
 - 5月10日 ロータークラブ安全祈願記念植樹（室蘭・室蘭東・室蘭北）
 - 5月15日 特別管理産業廃棄物処分業の許可
 - 5月16日 防災訓練（消防・警察等への緊急通報と関係機関への第一報発信）
 - 5月21日 室蘭市内から第1便受入（操業開始）
 - 6月 6日 北海道事業開業式
 - 6月17日 北海道事業所の見学者が1,500人突破
 - 7月 1日 平成20年度安全大会（MEPSと合同、約130名参加）
 - 7月 7日 道外廃棄物の初受入（JR貨物）
 - 7月 7日 分離液受槽ポンプ吐出側ストレーナ上蓋からの液漏れ発生【区分Ⅳ】
 - 7月24日 防災訓練（SD搬入室出火想定）の消防防災訓練
 - 7月31日 コンデンサ素子取出解体装置の油圧作動油の漏えい発生【区分Ⅳ】
 - 8月19日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議（PCB処理情報センター）
 - 8月27日 広域協議会（第13回）
 - 8月28日 監視円卓会議（第12回）
 - 9月 7日 真空超音波洗浄槽配管バルブからの溶剤漏れ【区分Ⅳ】
 - 9月22日 大型トランス蓋切断作業における右薬指の挫創【区分Ⅳ】
 - 10月 1日 20年度定期点検（～31日）
 - 10月 6日 定期点検安全大会
 - 10月22日 総合防災訓練（処理棟出火想定）
 - 10月24日 フェリーを利用した道外廃棄物の初受入（23日海上輸送）
 - 11月19日 広域協議会（第14回）
 - 11月30日 青森－室蘭フェリー航路廃止
 - 12月13日 防災訓練（休日緊急呼び出し訓練）
 - 12月18日 監視円卓会議（第13回）
- 平成21年
- 2月10日 コンデンサ手解体作業における右掌の挫裂創【区分Ⅲ】
 - 2月25日 コンデンサ蓋解体作業における右手甲部の挫裂創【区分Ⅲ】
 - 2月16日 広域協議会（第15回）
 - 3月24日 PCB処理情報センター消防訓練
 - 3月26日 監視円卓会議（第14回）
 - 北海道PCB廃棄物処理事業報告会（平成20年度）
 - 3月31日 北海道事業所の見学者が3,500人突破
 - 4月17日 フェリーを利用した道外廃棄物の搬入再開（青森－函館）
 - 4月30日 浄化槽処理水の放流停止
 - 6月 4日 監視円卓会議（第15回）
 - 6月 7日 攪拌洗浄装置 減容圧縮機 油圧ユニットからの作動油の漏洩【区分Ⅳ】
 - 6月10日 防災訓練（PCB入りドラム缶が搬入路屋外で落下・流出を想定）
 - 7月 1日 平成21年度安全大会（MEPSと合同、約110名参加）
 - 8月 6日 北海道事業所の見学者が4,000人突破
 - 8月24日 広域協議会（第16回）
 - 8月25日 監視円卓会議（第16回）
 - 10月 1日 21年度定期点検（～31日）
 - 10月 5日 定期点検安全大会
 - 10月 7日 金属管式レベル計清掃作業における洗浄油の漏洩及び被浴【区分Ⅳ】
 - 10月 8日 総合防災訓練（地震発生によりSD室で出火想定）
 - 10月20,26日 普通救命講習会（AEDの取扱いを含む）
 - 11月 4日 ISO14001認証取得のためのキックオフ
 - 11月10日 反応槽ポンプシール液のドレンラインからの漏洩【区分Ⅳ】
 - 12月16日 監視円卓会議（第17回）
 - 12月24日 テーブルリフター油圧シリンダからの作動油の漏洩【区分Ⅳ】

平成22年

- 1月21,22日 ISO14001内部環境監査員養成セミナーの開催
- 1月28日 連絡・公表区分に該当しない不具合事象等について公表
- 2月5日 空気呼吸器（ライフゼム）取扱説明会の開催
- 2月9日 油圧シリンダのドレンラインからの作動油の漏洩【区分IV】
- 2月16日 監視円卓会議（第18回）
- 3月26日 広域協議会（第17回）
北海道PCB廃棄物処理事業報告会（平成21年度）
- 3月30日 新設浄化槽完成後、処理水の放流を再開
- 4月1日 新たな「通報連絡・公表の取扱い」を3者で制定
- 4月13日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ【区分IV】
- 4月16日 PCB処理情報センター消防訓練
- 4月28日 環境安全推進委員会開催（第1回）
- 5月3日 攪拌洗浄エリアにおける搬送カゴからの液だれ【区分IV】
- 5月9日 休日見学デイを実施
北海道事業所の見学者が5,000人突破
- 5月24日 監視円卓会議（第19回）
- 6月8日 防災訓練（通報・連絡訓練）
- 7月1日 平成21年度安全大会（MEPSと合同、36名参加）
- 7月7日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ【区分IV】
- 7月26日 広域協議会（第18回）
- 7月29日 北海道PCB廃棄物処理施設設置工事（増設）入札公告
- 7月30日 防災訓練（本部立ち上げ訓練）
- 8月8日 コンデンサ解体エリア作業スペースにおける洗浄液のにじみ【区分IV】
- 8月10日 環境省大臣政務官の視察
- 8月20日 防災訓練（実放水訓練）
- 8月23日 監視円卓会議（第20回）