
２． 点検整備方針
　操業開始後５年が経過し、６年目に入ったが、近年、設備の経年劣化による油の滲み事象が散見
されている。特に油圧駆動装置関連機器からの油滲み事例は、22年度1件、23年度5件、24年度 1) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ予備接続部の閉止ﾌﾟﾗｸﾞを取外した形跡があるﾌﾟﾗｸﾞについては点検を実施。
では13件の発生（内8件が油圧ﾎｰｽ、継手からの滲み）となっている。 不具合あればｼｰﾙﾃｰﾌﾟの取替、ｼｰﾙ材の塗布を実施。
こうした事象が今後さらに多発していくことが想定され、計画的な予防処置が必要となっている。 2) 油圧ﾎｰｽの劣化、膨潤、曲折、駆動部との接触有無等の確認を実施。不具合があれば取替る。

3) ﾁｭｰﾌﾞ継手を使用しているﾗｲﾝで滲みが無ければ、現状維持とする。
　こうした背景の下、北海道事業所（運転管理課）では「経年劣化設備の予防保全と定検期間ﾒﾝﾃ 若干の滲みがあった場合、増し締めを実施し経過観察とする。滲みがあり、継手に締め代
ﾅﾝｽの確実な実施」を重点にすすめているところである。これに伴い25年度はJESCOおよびMEPSから が無かった場合は継手交換を計画する。
なる滲み、漏洩に対する「予防保全検討チーム」を設置し、近年滲み事象が散見されている油圧 4) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ油供給ﾗｲﾝと排油ﾗｲﾝへの接続が角ﾌﾗﾝｼﾞの場合、滲みがあればOﾘﾝｸﾞ取替とする。
系統（ホース、継手）を主体に各エリアを計画的に点検、整備する活動を展開し、成果をあげている。 5) ﾓｼﾞｭﾗｰ弁（多段取付）各合せ目からの滲みは、各段のOﾘﾝｸﾞ交換処置とする。

6) 将来的にも稼動・使用しない機器については、電磁弁接続部にて縁切りとする。
特に9月の定検以降は上期の点検整備結果を踏まえ、点検ポイントの具体化等の点検ﾊﾟﾄﾛｰﾙ内容 元弁のついている設備は、元弁も閉止する。
見直しによる更なる点検強化を行い、漏洩事故防止に努めている。

【点検整備部位】

１．予防保全検討チームの構成 2-1) 2-2) 2-3)
1) 点検整備作業ﾜｰｸﾌﾛｰ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ予備接続部の 油圧ﾎｰｽの劣化、膨潤、曲折、 　配管・ﾁｭｰﾌﾞ継手を使用している

閉止ﾌﾟﾗｸﾞを取外した形跡 駆動部との接触 　ﾗｲﾝで滲み

2-4) 2-5)
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ油供給ﾗｲﾝ、排油 ﾓｼﾞｭﾗｰ弁（多段取付）各合せ目からの滲み
ﾗｲﾝへの接続が角ﾌﾗﾝｼﾞ

2) 作業管理・承認ルート（JESCO,MEPS双方向で確認および承認）
①JESCO実施工事完了報告
　JESCO担当      MEPS担当者→MEPS担当部長  　　　  JESCO担当原紙保管→ｺﾋﾟｰMEPS担当

 JESCO副所長/課長
②MEPSﾊﾟﾄﾛｰﾙ完了報告･･･10月より
　MEPS担当       JESCO担当→JESCO副所長/課長　　　MEPS担当原紙保管　→ｺﾋﾟｰJESCO担当

 MEPS担当部長
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３．作業工程　〔ｽｹｼﾞｭｰﾙ〕　　

※　点検整備作業は、作業整備方針に基づき実施した。

【定期点検前のｺﾝﾃﾞﾝｻ点検結果　（5～7月実施）】 【定期点検時点検結果（9月実施）】
設備名 事象 数 処置 設備名 点検数
・ｺﾝﾃﾞﾝｻ ①攪拌洗浄・液処理設備 37台

① 電磁弁継手部からの滲み 1箇所 増し締め ②小型ﾄﾗﾝｽ解体ｴﾘｱ 3台
② ﾎｰｽ継手部からの滲み 1箇所 〃 ③大型/車載ﾄﾗﾝｽ解体ｴﾘｱ 11台
③ 〃 2箇所 〃 ④特殊品解体ｴﾘｱ 7台
④ 〃 1箇所 〃 ⑤ｺﾝﾃﾞﾝｻ解体ｴﾘｱ 1台
⑤ ﾎｰｽ傷つき 2箇所 緩衝材巻きつけ養生 計 59台
⑥ ｼﾘﾝﾀﾞｰﾎｰｽ傷つき 2箇所 〃 ※各継手部に異常がない事を確認。

⑦ 現場行き油圧ﾎｰｽ擦れ（12本） 12箇所 〃 併せて周辺の油汚れ等の拭き掃除実施

計 21箇所

４．点検ﾊﾟﾄﾛｰﾙ内容の見直し　･･･　定期点検後
①点検箇所の具体化　：　設備単位→各機器単位
②点検ﾎﾟｲﾝﾄの具体化　：　ﾎｰｽ亀裂、棒潤、継手部漏れ、ﾌﾗﾝｼﾞ部からの漏れ点検等
③情報の共有化･･･関係者全員に点検結果、ﾊﾟﾄﾛｰﾙ進捗状況の周知を図るようにした。

【定期点検後ﾊﾟﾄﾛｰﾙ結果】

【劣化状況】

素子裁断装置
蓋移載機ﾁｬｯｸ昇降

除塵装置ﾜｰｸｸﾗﾝﾌﾟ

払出しｺﾛｺﾝ昇降
穿孔抜油ﾃｰﾌﾞﾙｽﾗｲﾄﾞ
穿孔抜油ﾃｰﾌﾞﾙ昇降

手裁断素子裁断昇降

亀裂

10月 11月 12月

設備 事象 対応 設備 事象 対応 設備 事象 対応

小型ﾄﾗﾝｽ粗解体装置　 小型ﾄﾗﾝｽｸﾚｰﾝ（D) ｺﾝﾃﾞﾝｻ

縦ﾉｺ送り 滲み 外部業者による拭取り ﾊﾝﾄﾞ開閉 汚れ 拭き取り 　　　NO.2抜油予備洗浄装置 滲み

縦ﾉｺｶｯﾀｰ 〃 〃 　　　　反転取込ﾕﾆｯﾄｼﾘﾝﾀﾞｰ部

縦ﾉｺﾃｨﾙﾄ 〃 〃 　　　蓋切断装置蓋切断ﾕﾆｯﾄ 滲み

巻上げﾕﾆｯﾄ旋回 　　　　缶体ｽﾄｯﾊﾟｰｼﾘﾝﾀﾞｰ部

ﾁｬｯｸ開閉

NO.3抜油ｺﾛｺﾝ 滲み 外部業者による拭取り

ｺﾝﾃﾞﾝｻ

破砕機 滲み 機動班にて点検、増し締め

攪拌洗浄

減容圧縮機 滲み 外部業者による油圧ﾎｰｽ取替

※　拭き取り後の滲み等について、その後発生していない。

ﾀﾝｸﾎﾟｰﾄ側ﾎｰｽ亀裂
ﾎｰｽ取替（写真参照）

拭き取り

亀裂

計画 ◎完了予定 □計画

実績完 ■実績（ﾊﾟﾄﾛｰﾙｴﾘｱ）

＊油圧付属機器等 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
設備

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
実績 開始

◎

実績 9/16決定 ■ ■ ■ □ □ □ □ □
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 点検整備 ◎ 受払い 破砕機 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 計画なし ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 計画なし ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 攪拌洗浄

（外部業者） 清掃日 （モノリス） 7/26 完 小/大型ﾄﾗﾝｽ 攪拌洗浄 大型ﾄﾗﾝｽ 破砕機 小型ﾄﾗﾝｽ

ﾄﾗﾝｽ・特殊品 点検整備 ◎ 液処理 大型ﾄﾗﾝｽ 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 大型ﾄﾗﾝｽ 　　　　　

（外部業者） 9月定検 （王子工営） 完 攪拌洗浄 攪拌洗浄

攪拌・液処理 点検整備 ◎ ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 受払い

（外部業者） 9月定検 （SKS) 完 液処理

ｽｹｼﾞｭｰﾙ作成・摺り合わせ

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ内容見直し

点検整備
パトロール
（MEPS）

巡回計画






















